

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年12月03日

計画の名称	氷見市下水道施設整備計画（防災・安全）															
計画の期間	平成31年度～令和05年度（5年間）												重点配分対象の該当			
交付対象	氷見市															
計画の目標	氷見市における下水道処理場のストックマネジメント計画の策定率を0%（H29末）から100%（H35末）に増加															
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）			1,266	A	1,266	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A+B+C+D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（H29年度末）		（H35年度末）
1	氷見市における下水道処理場のストックマネジメント計画の策定率を0%（H29末）から100%（H35末）に増加			
	ストックマネジメント計画の策定率	0%	%	100%
	ストックマネジメント計画の策定済み処理場数 / 計画策定が必要な処理場数			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
とやま21世紀水ビジョンに基づき実施される要素事業：A全て												

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	氷見市	直接	氷見市	終末処 理場	改築	氷見市環境浄化センター 改築（長寿命化）	脱臭設備、受変電設備 1 式	氷見市						1		策定済
		下水道長寿命化支援制度																	
	A07-002	下水道	一般	氷見市	直接	氷見市	終末処 理場	改築	氷見市環境浄化センター 耐震	管理棟、機械棟、汚泥棟 耐 震診断、耐震設計、耐震対策 1 式	氷見市						150		-
	A07-003	下水道	一般	氷見市	直接	氷見市	終末処 理場	改築	氷見市環境浄化センター 改築	沈砂池、主ポンプ、水処理、 消毒・用水、汚泥処理、受変 電、自家発、監視、制御電源 、建築付帯、防災・防犯設備 土木躯体 1 式	氷見市						747		策定済
		下水道ストックマネジメント支援制度																	
	A07-004	下水道	一般	氷見市	直接	氷見市	終末処 理場	改築	氷見市環境浄化センター 改築	再構築実施設計委託 1 式	氷見市						45		策定済
		下水道ストックマネジメント支援制度																	
	A07-005	下水道	一般	氷見市	直接	氷見市	管渠（ 污水）	改築	氷見処理区管路施設改築	設計 工事 1 式	氷見市						194		策定済
下水道ストックマネジメント支援制度																			


A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-006	下水道	一般	氷見市	直接	氷見市	ポンプ 場	改築	第一揚水機場改築	電気設備、監視制御設備、受 変電設備、自家発電設備 設計 工事 1 式	氷見市						68		策定済	
		下水道ストックマネジメント支援制度																		
	A07-007	下水道	一般	氷見市	直接	氷見市	-	改築	ストックマネジメント計 画	計画策定 1 式	氷見市						13		-	
		下水道ストックマネジメント支援制度																		
	A07-008	下水道	一般	氷見市	直接	氷見市	終末処 理場	改築	小境浄化センター改築	設計 工事 1 式	氷見市						0		策定済	
		下水道ストックマネジメント支援制度																		
	A07-009	下水道	一般	氷見市	直接	氷見市	-	改築	氷見市下水道施設改築	調査点検 1 式	氷見市						32		策定済	
		下水道ストックマネジメント支援制度																		
	A07-010	下水道	一般	氷見市	直接	氷見市	ポンプ 場	改築	第一揚水機場耐水化	詳細設計 工事 1 式	氷見市						16		-	
												小計						1,266		
											合計						1,266			

事後評価	
事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
氷見市	令和7年11月
	公表の方法
	氷見市ホームページに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	氷見市公共下水道ストックマネジメント計画を策定し、処理場やポンプ場、管路施設など老朽化した下水道施設の改築に取り組んでおり、計画策定が必要な処理場のストックマネジメント計画の策定率は100%となっている。 また、氷見市環境浄化センターの耐震対策を行い、地震時の減災対策に取り組んだ。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
氷見市下水道施設ストックマネジメント計画、氷見市上下水道耐震化計画に基づき、下水道施設の老朽化対策及び地震時の減災対策を計画的に進める。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	ストックマネジメント計画の策定率		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	

計画の名称	1 氷見市下水道施設整備計画（防災・安全）		
計画の期間	平成31年度 ～ 令和5年度（5年間）	交付対象	氷見市

詳細図



- A07-001 氷見市環境浄化センター改築(長寿命化)
- A07-002 氷見市環境浄化センター耐震
- A07-003 氷見市環境浄化センター改築
- A07-004 氷見市環境浄化センター改築

A07-008 小境浄化センター改築

- A07-006 第一揚水機場改築
- A07-010 第一揚水機場耐水化

- A07-005 氷見処理区管路施設改築
- A07-007 ストックマネジメント計画
- A07-009 氷見市下水道施設改築