

計画策定スケジュール

| | R2 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | R3 1月 | 2月 | 3月 |
|-------------------|----------|------------------------|----|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------|----------------|-------------|
| 骨子案・素案の作成 | | | | → (骨子案作成) | | → (素案作成) | | → (計画案作成) | | | | |
| | | | | | 各課とK P I 検討 | | 各課が事業検討 | | 予算に反映 | | | (計画策定) ● |
| 有識者会・庁内 検討会の開催 | | 第1回検討会 (骨子案議論) → | | 第2回検討会 (素案議論) → | 第3回検討会 (素案修正) → | 第1回有識者会議 (骨子案説明) → | 第2回有識者会議 (素案説明) → | 第4回検討会 (計画案議論) → | 第5回検討会 (計画案説明) → | | | |
| 市民の意見の反映 | | | | | | | | | | パブコメの実施 → | | |
| しくみづくり | | | | | | | | ・実施計画の事業と予算事業を連動 → K P I を設定 | | | | |
| 議会対応 | | | | | | 骨子案 説明 → | | | | | 計画案 説明 → | |