	路線名	場所	理由	区間		期間		迂回路	備考（夜間開放・終日）	備考2
				延長(M)	幅員(M)	開始	終了			
★	湊川右岸線	伊勢大町	上水道引込工事	8	3.4	令和8年11月6日	令和8年11月30日	有		
★	氷見駅湊川線	伊勢大町	応急対応修繕	10	4	令和8年11月10日	令和8年11月30日	有		
★	幸町６号線	幸町	住友生命氷見支店配管ラッキング工事	20	4.2	令和8年11月14日	令和8年11月14日	無	9：00～12：00	
③	中中央線	大野外	国災6年第219号下水道災害復旧(5工区)工事	115.62	3.5	令和8年9月24日	令和8年11月13日	有	終日	
④	薮田農協線	薮田	国災6年第218号下水道災害復旧(2工区)工事	70	4	令和8年8月17日	令和8年11月15日	有	終日	
⑤	阿尾海岸線外	阿尾外	国災6年第218号下水道災害復旧(2工区)工事	それぞれ	それぞれ	令和8年8月17日	令和8年11月15日	有	終日	
⑥	上泉3号線	上泉	国災6年第222号下水道災害復旧(16工区)工事	80	5.7	令和8年9月14日	令和8年11月15日	有		
⑦	三尾見内線	三尾	道路災害復旧工事のため	120	8	令和8年8月18日	令和8年11月17日	有	終日	
⑧	北八代堀田線外	十二町	国災6年第206号下水道災害復旧(11工区)工事	それぞれ	それぞれ	令和8年5月18日	令和8年11月18日	有		
⑨	中町浜町2号線外	中央町外	国災6年第199号下水道災害復旧(14工区の1)工事	それぞれ	それぞれ	令和8年5月26日	令和8年11月23日	有		
⑩	上久津呂線外	下久津呂	国災6年第205号下水道災害復旧(10工区)工事	それぞれ	それぞれ	令和8年8月24日	令和8年11月23日	有		
⑪	日名田線	日名田	集落排水災害復旧工事	40	3.5	令和8年9月1日	令和8年11月27日	有		
⑫	中尾3号線	中尾外	配水本管布設替工事	340	5.2	令和8年9月1日	令和8年11月30日	有		
⑬	城飯久保線外	飯久保	下水道災害復旧工事(13工区)工事	それぞれ	それぞれ	令和8年5月1日	令和8年11月30日	有	終日	
⑭	柳田園線	園	上水道引込工事	16	4.8	令和8年10月1日	令和8年11月30日	有	夜間開放	
⑮	田江早借線	田江	早借橋補修工事のため	50	5	令和8年10月2日	令和8年11月30日	有	終日	
⑯	氷見駅朝日線	朝日丘	R160の施工に係る夜間通行止め	450	7	令和8年10月10日	令和8年11月30日	有	21：00～5：00施工	
⑰	鞍川霊峰線	鞍川	配水支管布設替工事	110	6	令和8年10月26日	令和8年11月30日	有	歩行者通行可能	
⑱	上泉４号線外	上泉外	道路災害復旧工事のため	それぞれ	それぞれ	令和8年11月2日	令和8年11月30日	有		
⑲	紅谷加納線	大野外	国災6年第219号下水道災害復旧(5工区)工事	45.03	4.5	令和8年11月5日	令和8年11月30日	有	終日	