
窪小学校長寿 命化改修 工事

2024 02 29 濱本 村上

概略工事 工程表（ 案）

－

仮設校舎建設

仮設校舎リ ース 期間

仮設校舎解体

準備

１ 期先行工事（ 各階廊下）

引渡し 検査（ ※発注者）

確認申請手続き （ 給食搬入口、 EV・ Ｅ Ｖ ホール）

準備

２ 期工事

引渡し 検査（ ※発注者）

給食搬入口、 ボンベ庫、 倉庫 全解体

給食搬入口、 EV・ EVホール 増築

完了検査（ ※確認審査機関）

リ フ ト 解体、 配膳室改修

引渡し 検査（ ※発注者）

給食搬入口、 EV・ EVホール、 配膳室： ２ 学期から 使用開始

引越し 引越し 引越し

※１ 期工事範囲： 仮設校舎へ引越し
※１ 期工事範囲： 校舎へ引越し

※２ 期工事範囲： 仮設校舎へ引越し
※２ 期工事範囲： 校舎へ引越し

4月 4月

令和6年度 令和7年度

5月作業内容

年・ 月・ 日

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

受注者は工事工程表を作成する 際は、 発注者及び監理者と 協議の上、 決定のこ と 。

工程１

工程２

工程３

（ 別途発注）

長寿命化改修工事

（ １ 期工事）

長寿命化改修工事

（ ２ 期工事）

引越し （ 学校）

【 特記事項】

１ 期工事

Ａ －１ １

仮設校舎建設

準備（ 図面及び構造計算書作成、 確認申請手続き ）

諏訪

設計者
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