

第8次氷見市総合計画策定スケジュール(案)

		平成22年度												平成23年度																	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月						
全体スケジュール		基本構想の策定										議決		基本計画の策定										調整		計画書の印刷・配布					
		実施計画の策定																													
議会												必要に応じて進捗状況を議会に説明										基本構想上程		基本計画説明							
審議会等	審議会(部会設置)											組織・諮問		必要に応じて部会等開催										答申		必要に応じて部会等開催		答申			
	ビジョンアドバイザー会議											必要に応じて開催										報告				報告					
策定委員会												必要に応じて開催																			
市民参画・協働のまちづくり	意識調査	市民意識調査		配布・回収		集計・分析																									
		企業、職員等意識調査												実施																	
	意見交換(意見聴取)	ふれあいトーク												21地区で開催(11/12~8/26)										6地区で開催							
	各種団体ヒアリング(懇談会)												開催																		
	パブリックコメント																						実施		公表						
現状分析等	各種データ分析		実施																												
	人口推計、100の指標で見る市の概況												実施																		