

社会資本総合整備計画

平成29年4月1日

計画の名称	26 氷見市における災害に強い安全・安心なまちづくりを図るアクセス道路整備				変更回数	5	重点配分対象の該当	
計画の期間	平成25年度～平成29年度（5年間）		交付対象	氷見市				
計画の目標								

能越道へのアクセス道路の整備により救急医療施設や防災拠点施設への時間短縮及び緊急輸送路の確保を図り、災害に強い安全・安心なまちづくりを推進する。
 防災拠点・救急医療施設と能越道インターチェンジを結ぶ、災害に強い道路ネットワークづくりを推進する。

計画の成果目標（定量的指標）

インターチェンジの設置箇所数を現在の3箇所から4箇所にする。
 インターチェンジと防災関係施設を結ぶ連絡道路を整備する。

定量的指標の定義及び算定式

$$(\text{インターチェンジ設置整備率}) = (\text{インターチェンジ設置数}) / (\text{インターチェンジ設置全体計画箇所数 (4)})$$

$$(\text{アクセス道路整備率}) = (\text{計画路線の整備済延長}) / (\text{計画路線延長 (2.6km)})$$

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 (H25当初)	中間目標値 (H27末)	最終目標値 (H29末)	備考
75%	100%	100%	
4%	64%	100%	

全体事業費	合計 (A+B+C+D)	2,622 百万円	A	2,622 百万円	B	0 百万円	C	0 百万円	D	0 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0%
-------	-----------------	--------------	---	--------------	---	----------	---	----------	---	----------	-----------------------------	----

交付対象事業

A 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	道路種別	省略 工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
											H25	H26	H27	H28	H29		
26-A-1	道路	一般	氷見市	直接		市町村道	改築	(他) 氷見南インター1号線他 惣領	IC施設整備 L=0.72km	氷見市						780	
26-A-2	道路	一般	氷見市	直接		市町村道	改築	(他) 鞍川霊峰線 鞍川	バイパス整備 L=0.91km	氷見市						1,094	
26-A-3	道路	一般	氷見市	直接		市町村道	改築	(他) 鞍川9号線 鞍川	拡幅整備 L=0.24km	氷見市						59	
26-A-4	道路	一般	氷見市	直接		市町村道	改築	(他) 鞍川横羽毛1号線 鞍川	拡幅整備 L=0.36km	氷見市						52	
26-A-5	道路	一般	氷見市	直接		市町村道	改築	(他) 中谷内惣領線 惣領	バイパス整備 L=0.35km	氷見市						97	
26-A-6	道路	一般	氷見市	直接		市町村道	改築	(他) 鞍川沖布線 鞍川	拡幅整備 L=0.43km	氷見市						112	
26-A-7	道路	一般	氷見市	直接		市町村道	改築	(他) 下久津呂深原線 下久津呂～深原	拡幅整備 L=1.05km	氷見市						350	
26-A-8	道路	一般	氷見市	直接		市町村道	改築	(他) 大浦石坊線 大浦	拡幅整備 L=0.44km	氷見市						78	
											合計					2,622	

B 関連社会資本整備事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	道路種別	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
											H25	H26	H27	H28	H29			
											合計						0	

C 効果促進事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	道路種別	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
											H25	H26	H27	H28	H29			
											合計						0	

番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	道路種別	省略 工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
											H25	H26	H27	H28	H29			
											合計						0	

番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H25	H26	H27	H28	H29
配分額 (a)	134	142	62	66	
計画別流用 増△減額 (b)	0	9	△ 16	0	
交付額 (c=a+b)	134	151	46	66	
前年度からの繰越額 (d)	0	78	62	1	
支払済額 (e)	56	167	107	30	
翌年度繰越額 (f)	78	62	1	37	
うち未契約繰越額 (g)	64	12	1	4	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越＋不用率 (h = (g+h)/(c+d))	48.2%	5.2%	0.8%	6.0%	
未契約繰越＋不用率が10%を超えて いる場合その理由	-	-	-	-	

※ 平成25年度以降の各年度の決算額を記載。