

## 新病院建設計画について

### 1.基本となる整備方針

- 1.「地域の高齢化に十分対応できる医療体制の整備」と「医科大学の機能を生かした専門医療の提供」を基本とし、市民に信頼される医療を提供する。
- 2.指定管理者である金沢医科大学の持つ民間ノウハウを、最大限に活用し、建設費、維持管理費のコストダウンを図るとともに、効率的で利便性の高い病院を整備する。

### 2.主な診療体制

#### 1.病棟機能について（250床規模を想定）

- ① 一般病床（急性期）200床程度（集中治療室6床程度を併設）
- ② 回復期リハビリ病床50床程度  
（急性期と福祉・介護施設との中間施設として利用）

#### 2.外来機能について

- ① 現行の20診療科（院内標榜25診療科）を継続
- ② 診療科横断的な外来診療体制の整備  
（ハートセンター・がんセンター・生活習慣病センター等）
- ③ 専門外来の開設  
（乳腺、甲状腺、ストーマ、化学療法、腎尿管結石など）

#### 3.診療機能について

- ① 急性心筋梗塞、急性心不全、術後等重症患者の集中治療室の整備  
（集中治療室（CCU4床 ICU2床 計6床程度）を計画）
- ② 消化器ガンを対象とした内視鏡検査体制の強化  
（現行の3列体制を4列体制に増設）
- ③ 手術室機能の強化  
（心臓・消化器ガン手術に対応 4室体制を5室体制に増設）

- ④ 検診・ドック機能の拡充  
(健康管理センターの設置)
- ⑤ 救急医療体制の整備  
(集中治療室、手術機能を含めた救急体制の再編)
- ⑥ 災害時医療の体制整備  
(耐震構造の強化、災害時医療体制の確立)
- ⑦ 透析センターの拡充  
(現行17床体制に加え3~4床の増床を計画)

### 3.建設規模について

現病院との比較表

|                            | 現在の市民病院     | 新病院(案)                 | 備 考  |
|----------------------------|-------------|------------------------|--|
| 病床数                        | 368床        | 250床程度                 | 急性期を主体<br>集中治療室6床程度、回復期<br>リハビリ病床50床程度含む       |
| 病室有効面積<br>(1床当り)<br>※個室は除く | 5.26㎡~5.85㎡ | 8㎡以上                   | 医療法施設基準<br>6.4㎡以上                              |
| 延べ面積                       | 16,225㎡     | 18,500㎡程度              | 現病院 44.1㎡/床<br>新病院 74.0㎡/床                     |
| 建築面積                       | 6,885㎡      | 概ね同程度を想定<br>(階数等により変動) | 通常、外来診療部分・リハビリ<br>関連施設等は1階に設置するこ<br>とが望ましい。    |
| 敷地面積                       | 23,575㎡     | 30,000㎡程度              | 次期・長期計画として<br>医師・看護師等宿舍建設など<br>駐車場台数 600台程度を想定 |

### 4.建設事業費について

| 区 分                     | 金額(百万円) | 備 考                  |
|-------------------------|---------|----------------------|
| 建設工事費(本体設備・外構)          | 4,773   | 19百万円/床              |
| 設計管理費<br>(本体設計・造成設計)    | 196     |                      |
| 敷地造成費<br>(測量・地質調査・造成工事) | 206     | 35,000m <sup>3</sup> |
| 手数料<br>(建築確認申請・開発行為手数料) | 2       |                      |
| 合 計                     | 5,177   |                      |

※土地取得費及び備品・医療機器等購入費は除く

※埋蔵文化財調査費・公共関連事業費(上下水道・電力等受益者負担金等)除く

## 5.建設事業スケジュールについて

|          |   |
|----------|---|
| 平成 20 年度 | 基本構想の策定・用地交渉                                |
| 平成 21 年度 | 地質調査・測量・文化財調査<br>農業振興地域除外・開発行為許可<br>設計・造成工事 |
| 平成 22 年度 | 建設工事  |

※市としては、出来るだけ早く新病院を完成させたいと考えています。

## 6.病院建設予定地について

氷見市鞍川地内 約 30,000 m<sup>2</sup> (9,090 坪)



