

氷見市公共工事発注計画(上半期)

対象物件: 令和7年度 第1、第2四半期に係る250万円を超える工事請負費

(注) 本計画の内容は、公表時点での予定であり、実際に発注する工事内容と異なる場合があります。

複数の工事を1件に合わせて入札に付する場合があります。

工期は、およその月数を記載しています。

本計画についての担当課・職員への問合せは、禁止いたします。

番号	工 事 名	場所	期間	種別	工 事 概 要	契約方法	発注予定時期	備考
1	加納まちづくりセンター(加納公民館)体育館復旧工事	加納	7ヶ月	建築	基礎解体復旧、建物復旧、杭打ち工事 (W造り 平屋建て 床面積452㎡)	競争入札	第1四半期	能登半島地震関連
2	林道氷北線舗装工事	北八代外1 (北八代・角間)	4ヶ月	舗装	舗装工事 L=200m(北八代工区+角間工区)	競争入札	第1四半期	
3	林道神主線舗装工事	阿尾	3ヶ月	舗装	舗装工事 L=80m	競争入札	第1四半期	
4	上平池廃止工事	吉岡	6ヶ月	土木	ため池廃止 1式	競争入札	第1四半期	
5	令和6年災 加納地内農地(外1箇所)復旧工事	加納	6ヶ月	土木	農地(田)復旧 6枚(表土剥ぎ戻し+基盤整地)	競争入札	第1四半期	
6	園川護岸付属物補修工事	園	3ヶ月	土木	転落防止柵工L=60m	競争入札	第1四半期	
7	上田川河川改修工事	上田	3ヶ月	土木	護岸工(片岸)L=15m	競争入札	第1四半期	
8	窪排水路改修工事	窪	4ヶ月	土木	排水路工L=15m	競争入札	第1四半期	
9	金沢医科大学氷見市民病院外壁等復旧工事	鞍川	9ヶ月	建築	外壁タイル改修工、外装改修工	競争入札	第1四半期	能登半島地震関連
10	金沢医科大学氷見市民病院電話設備改良工事	鞍川	6ヶ月	電気	電話主装置 1式、デジタル多機能電話機 8台、データ設定 1式	競争入札	第1四半期	
11	氷見運動公園テニスコート更新工事	大浦新町	5ヶ月	土木	テニスコート更新[クレイ→人工芝] A=2,900㎡	競争入札	第1四半期	
12	朝日山公園都市災害復旧工事	幸町	6ヶ月	建築	展望休憩所(石積擁壁共)復旧工 N=1式	競争入札	第1四半期	能登半島地震関連
13	市道窪園5号線道路改良(その3)工事	窪	4ヶ月	土木	道路改良工 L=120m	競争入札	第1四半期	
14	市道新保南線退避所設置工事	新保	2ヶ月	土木	道路改良工 L=40m	競争入札	第1四半期	
15	市道下久津呂深原線道路改良(その3)工事	深原	3ヶ月	土木	道路改良工 L=150m	競争入札	第1四半期	
16	氷見駅裏線側溝改修工事	地蔵町	3ヶ月	土木	側溝改修 L=42m	競争入札	第1四半期	
17	小久米2号線側溝改修工事	小久米	3ヶ月	土木	側溝改修 L=40m	競争入札	第1四半期	

※ この内容は、公表の時点での予定であるため、実際に発注する工事の内容と異なることがあります。

※ 工期はおよその月数を掲げています。

※ 本計画についての、担当課・職員への問い合わせは禁止いたします。

氷見市公共工事発注計画(上半期)

対象物件: 令和7年度 第1、第2四半期に係る250万円を超える工事請負費

(注) 本計画の内容は、公表時点での予定であり、実際に発注する工事内容と異なる場合があります。

複数の工事を1件に合わせて入札に付する場合があります。

工期は、およその月数を記載しています。

本計画についての担当課・職員への問合せは、禁止いたします。

番号	工 事 名	場所	期間	種別	工 事 概 要	契約方法	発注予定時期	備考
18	栄町工区消雪施設リフレッシュ工事	栄町	6ヶ月	土木	管路更新 L=150m	競争入札	第1四半期	
19	比美町工区外取水・消雪ポンプ更新工事	比美町外	6ヶ月	土木	取水、消雪ポンプ更新(3箇所) 1式	競争入札	第1四半期	
20	環状南線外転落防止柵更新工事	窪	3ヶ月	土木	転落防止柵更新 L=100m	競争入札	第1四半期	
21	国災6年道路災害復旧(その5)工事	市内一円	8ヶ月	舗装	舗装工 A=10,000㎡	競争入札	第1四半期	能登半島地震関連
22	国災6年道路災害復旧(その6)工事	市内一円	8ヶ月	舗装	舗装工 A=10,000㎡	競争入札	第1四半期	能登半島地震関連
23	国災6年道路災害復旧(その7)工事	市内一円	8ヶ月	舗装	舗装工 A=10,000㎡	競争入札	第1四半期	能登半島地震関連
24	幸町地内配水管布設替工事	幸町	4ヶ月	管	φ200mmDCIP(GX) L=110m	競争入札	第1四半期	
25	堀田地内配水管布設替工事	堀田	5ヶ月	管	φ200mmDCIP(GX) L=300m	競争入札	第1四半期	
26	配水管布設工事に伴う舗装本復旧工事	加納	10ヶ月	舗装	舗装工1式	競争入札	第1四半期	
27	配水管布設工事に伴う舗装本復旧(その2)工事	大浦	10ヶ月	舗装	舗装工1式	競争入札	第1四半期	
28	配水管布設工事に伴う舗装本復旧(その3)工事	余川	10ヶ月	舗装	舗装工1式	競争入札	第1四半期	
29	灘浦配水区施設更新(その3)工事	姿	10ヶ月	電気	施設廃止に伴う新配水場の設置 1式 (直結給水ブースターポンプ)	競争入札	第1四半期	
30	白川配水場施設更新工事	白川	10ヶ月	電気	施設統合に伴う施設更新(機械設備・電気設備) 1式	競争入札	第1四半期	
31	谷屋第2配水場改修工事	谷屋	10ヶ月	電気	制御案、水位計、圧力電送機、流量計更新	競争入札	第1四半期	
32	脇之谷内配水場非常用発電機更新工事	仏生寺	10ヶ月	電気	非常用発電機更新 1式	競争入札	第1四半期	
33	細越配水池計装設備更新工事	仏生寺	10ヶ月	電気	投入式水位計設置、クラウド伝送装置盤新設	競争入札	第1四半期	
34	鞍川耐震貯水槽緊急遮断弁更新工事	鞍川	10ヶ月	電気	緊急遮断弁の更新 1式	競争入札	第1四半期	

※ この内容は、公表の時点での予定であるため、実際に発注する工事の内容と異なることがあります。

※ 工期はおよその月数を掲げています。

※ 本計画についての、担当課・職員への問い合わせは禁止いたします。

氷見市公共工事発注計画(上半期)

対象物件: 令和7年度 第1、第2四半期に係る250万円を超える工事請負費

(注) 本計画の内容は、公表時点での予定であり、実際に発注する工事内容と異なる場合があります。

複数の工事を1件に合わせて入札に付する場合があります。

工期は、およその月数を記載しています。

本計画についての担当課・職員への問合せは、禁止いたします。

番号	工 事 名	場所	期間	種別	工 事 概 要	契約方法	発注予定時期	備考
35	氷見市環境浄化センター水処理電気設備改築工事	湖光	10ヶ月	電気	最初沈殿池、反応槽電気設備改築 一式	競争入札	第1四半期	
36	白川地区処理施設統合(泊工区)工事	泊	5ヶ月	管	φ100圧送管布設 L=250m	競争入札	第1四半期	
37	白川地区処理施設統合(白川工区)工事	白川	6ヶ月	電気	マンホールポンプ・制御盤設置 一式	競争入札	第1四半期	
38	速川処理場流量調整槽攪拌装置更新工事	早借	6ヶ月	電気	攪拌装置 一式	競争入札	第1四半期	
39	リサイクルプラザ照明LED化整備工事	氷見市新保			リサイクルプラザ照明LED化整備工事一式	競争入札	第1四半期	
40	令和6年災 神代地内水路(外5箇所)復旧工事	神代外4	6ヶ月	土木	農業用施設(水路)復旧 6箇所	競争入札	第2四半期	
41	令和6年災 北八代地内水路(外8箇所)復旧工事	北八代外4	6ヶ月	土木	農地(田・畑)復旧 4箇所、農業用施設(水路・道路・ため池)復旧 5箇所	競争入札	第2四半期	
42	令和6年災 中谷内地内水路(外1箇所)復旧工事	中谷内外1	6ヶ月	土木	農業用施設(水路)復旧 2箇所	競争入札	第2四半期	
43	令和6年災 川尻地内水路(外3箇所)復旧工事	川尻外2	6ヶ月	土木	農業用施設(道路・水路)復旧 4箇所	競争入札	第2四半期	
44	県単余川地区治山工事	余川	4ヶ月	土木	流路工 L=60m	競争入札	第2四半期	
45	緊急浸水対策施設整備工事	園	4ヶ月	土木	水路工L=80m	競争入札	第2四半期	
46	堀田川河川改修工事	堀田	3ヶ月	土木	護岸工(片岸)L=18m	競争入札	第2四半期	
47	矢田部川河川改修工事	矢田部	3ヶ月	土木	護岸工(片岸)L=25m	競争入札	第2四半期	
48	一刎地区コンクリート遊歩道新設工事	一刎	6ヶ月	舗装	舗装工 L=89m	競争入札	第2四半期	
49	(仮称)北大町災害公営住宅新築工事	北大町	8ヶ月	建築	(仮称)北大町災害公営住宅の新築工事	競争入札	第2四半期	
50	(仮称)栄町災害公営住宅新築工事	栄町	8ヶ月	建築	(仮称)栄町災害公営住宅の新築工事	競争入札	第2四半期	
51	朝日丘市営住宅外壁・バルコニー長寿命化工事	朝日丘	4ヶ月	建築	外壁塗装、バルコニー防水工事	競争入札	第2四半期	

※ この内容は、公表の時点での予定であるため、実際に発注する工事の内容と異なることがあります。

※ 工期はおよその月数を掲げています。

※ 本計画についての、担当課・職員への問い合わせは禁止いたします。

氷見市公共工事発注計画(上半期)

対象物件: 令和7年度 第1、第2四半期に係る250万円を超える工事請負費

(注) 本計画の内容は、公表時点での予定であり、実際に発注する工事内容と異なる場合があります。

複数の工事を1件に合わせて入札に付する場合があります。

工期は、およその月数を記載しています。

本計画についての担当課・職員への問合せは、禁止いたします。

番号	工 事 名	場所	期間	種別	工 事 概 要	契約方法	発注予定時期	備考
52	栄町市営住宅外壁・バルコニー長寿命化工事	栄町	4ヶ月	建築	外壁塗装、バルコニー防水工事	競争入札	第2四半期	
53	朝日丘市営住宅機械設備改修工事	朝日丘	4ヶ月	建築	浴室、給排水管改修工事	競争入札	第2四半期	
54	栄町市営住宅機械設備改修工事	栄町	4ヶ月	建築	浴室、給排水管改修工事	競争入札	第2四半期	
55	市道阿尾中央線道路改良(その3)工事	阿尾	3ヶ月	土木	道路改良工 L=90m	競争入札	第2四半期	
56	市道久目穴田線道路改良工事	久目	3ヶ月	土木	道路改良工 L=150m	競争入札	第2四半期	
57	市道上庄中央線道路改良(その6)工事	泉	3ヶ月	土木	道路改良工 L=70m	競争入札	第2四半期	
58	市道中村上田線道路改良(その5)工事	中村	3ヶ月	土木	道路改良工 L=60m	競争入札	第2四半期	
59	鉾根池田線維持補修工事	久目	3ヶ月	土木	法面保護 1式	競争入札	第2四半期	
60	日名田熊無線維持補修工事	日名田	3ヶ月	土木	水路補修 1式	競争入札	第2四半期	
61	床鍋老谷線維持補修工事	床鍋	3ヶ月	土木	擁壁補修 1式	競争入札	第2四半期	
62	北八代堀田線歩道整備工事	十二町・川尻	5ヶ月	土木	歩道整備 L=100m	競争入札	第2四半期	
63	百谷隧道トンネル照明施設更新工事	余川	6ヶ月	土木	照明施設更新 1式	競争入札	第2四半期	
64	指崎大橋補修工事	指崎	7ヶ月	土木	橋梁補修 1式	競争入札	第2四半期	
65	早借大橋補修工事	早借	7ヶ月	土木	橋梁補修 1式	競争入札	第2四半期	
66	国災6年道路災害復旧(その8)工事	市内一円	8ヶ月	舗装	舗装工 A=10,000㎡	競争入札	第2四半期	能登半島地震関連
67	国災6年道路災害復旧(その9)工事	市内一円	8ヶ月	舗装	舗装工 A=10,000㎡	競争入札	第2四半期	能登半島地震関連
68	国災6年道路災害復旧(その10)工事	市内一円	8ヶ月	舗装	舗装工 A=10,000㎡	競争入札	第2四半期	能登半島地震関連

※ この内容は、公表の時点での予定であるため、実際に発注する工事の内容と異なることがあります。

※ 工期はおよその月数を掲げています。

※ 本計画についての、担当課・職員への問い合わせは禁止いたします。

氷見市公共工事発注計画(上半期)

対象物件: 令和7年度 第1、第2四半期に係る250万円を超える工事請負費

(注) 本計画の内容は、公表時点での予定であり、実際に発注する工事内容と異なる場合があります。

複数の工事を1件に合わせて入札に付する場合があります。

工期は、およその月数を記載しています。

本計画についての担当課・職員への問合せは、禁止いたします。

番号	工 事 名	場所	期間	種別	工 事 概 要	契約方法	発注予定時期	備考
69	避難所用防災備蓄倉庫設置工事	鞍川及び朝日丘地内	5ヶ月	建築	防災備蓄倉庫を鞍川地内に1棟、朝日丘地内に3棟設置	競争入札	第2四半期	
70	菰田漁港野積場復旧工事	泊	4ヶ月	土木	コンクリート舗装工 1200㎡	競争入札	第2四半期	能登半島地震関連
71	消防庁舎長寿命化改修事業費	消防庁舎	6ヶ月	その他	消防庁舎PH階油庫電気室改修工事・自家発電設備設置工事	競争入札	第2四半期	
72	稲積地内配水管布設替工事	稲積	5ヶ月	管	φ50mmHPPE L=345m	競争入札	第2四半期	
73	中村地内配水管布設替工事	中村	6ヶ月	管	φ250mmDCIP(GX) L=250m	競争入札	第2四半期	

※ この内容は、公表の時点での予定であるため、実際に発注する工事の内容と異なることがあります。
※ 工期はおよその月数を掲げています。
※ 本計画についての、担当課・職員への問い合わせは禁止いたします。