

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和05年01月30日

計画の名称	氷見市における通学路の要対策箇所における安全の確保（防災・安全）												
計画の期間	平成30年度～令和04年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	氷見市												
計画の目標	小中学校の通学路において、交通事故が発生しにくい道路環境整備を進め、市民が安心して暮らすことのできるまちづくりを行う。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	149	A	149	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H30当初)	中間目標値 (H32末)	最終目標値 (H34末)
1	平成29年度までに実施した通学路の緊急合同点検個所のうち、道路改良等の対策が必要とされる市道について対策率の向上を目指す。 通学路の緊急合同点検個所のうち道路改良を必要とする市道の対策率 (対策済み箇所数) / (要対策箇所数: 3箇所)	0%	33%	67%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	○	避難行動要支援者名簿の提供	○
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---	---------------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	道路	一般	氷見市	直接	氷見市	市町村道	交安	(他)大野七分一線 大野~七分一	歩行空間整備(路肩拡幅) L=0.16km	氷見市						15	-	
	A01-002	道路	一般	氷見市	直接	氷見市	市町村道	交安	(他)大浦石坊線 大浦	拡幅整備 L=0.44km	氷見市						95	-	
	A01-003	道路	一般	氷見市	直接	氷見市	市町村道	交安	(他)万尾4号線 万尾~十二町	拡幅整備 L=0.14km	氷見市						27	-	
	A01-004	道路	一般	氷見市	直接	氷見市	市町村道	交安	(他)環状南線ほか 南大町~島尾	路面標示 L=3.4km	氷見市						12	-	
												小計						149	
												合計						149	

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H30	H31	R02	R03	
配分額 (a)	14	10	21	2	
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	14	10	21	2	
前年度からの繰越額 (d)	3	11	0	11	
支払済額 (e)	6	21	10	12	
翌年度繰越額 (f)	11	0	11	1	
うち未契約繰越額 (g)	3	0	11	1	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	17.64	0	52.38	7.69	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	物件移転補償交渉の地権者死亡により親族の同意を得るのに不測の日数を要し、工事発注に遅れが生じたため。		国の補正予算に伴い、3月補正予算に計上したため、未契約となったもの。		