

社会資本総合整備計画

防災・安全交付金

令和06年01月24日

計画の名称	氷見市下水道施設整備計画（防災・安全）														
計画の期間	令和０６年度　～　令和１０年度（5年間）												重点配分対象の該当		
交付対象	氷見市														
計画の目標	下水道施設の改築更新及び耐震化を計画的に行い、安全で安心なまちづくりを実現する。														
全体事業費（百万円）	合計（ A + B + C + D ）		1,927	A	1,927	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （ A + B + C + D ）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(R6当初)	(R8末)	(R10末)
1	氷見市環境浄化センターの一部を耐震化し、耐震化率を25%から75%に向上させる。			
	下水処理場の耐震化率 （耐震性のある建物数）／（処理場内の建物数）	25%	50%	75%
2	ストックマネジメント計画に基づく改築の実施により、処理場の改築更新に係るライフサイクルコストを約113百万円/年縮減する。			
	処理場改築更新に係るライフサイクルコストの縮減額	0百万円	340百万円	566百万円

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	○	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定		避難行動要支援者名簿の提供	
氷見市国土強靱化地域計画に基づき実施される要素事業：A全てとやま21世紀水ビジョンに基づき実施される要素事業：A全て																


A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	氷見市	直接	氷見市	終末処 理場	-	氷見市環境浄化センター 耐震	機械棟、汚泥棟 耐震診断、 耐震設計、耐震補強 一式	氷見市	■	■	■	■	■	174		-
	A07-002	下水道	一般	氷見市	直接	氷見市	終末処 理場	改築	氷見市環境浄化センター 改築	沈砂池、主ポンプ、水処理、 消毒・用水、汚泥処理、自家 発、制御電源、建築付帯、防 災・防犯設備、土木躯体 一 式	氷見市	■	■	■	■	■	1,448		策定済
		下水道ストックマネジメント支援制度																	
	A07-003	下水道	一般	氷見市	直接	氷見市	終末処 理場	改築	氷見市環境浄化センター 改築実施設計	再構築実施設計 一式	氷見市	■	■	■	■	■	30		策定済
		下水道ストックマネジメント支援制度																	
	A07-004	下水道	一般	氷見市	直接	氷見市	管渠（ 污水）	改築	氷見処理区管路施設改築	設計 工事 一式	氷見市	■	■	■	■	■	100		策定済
		下水道ストックマネジメント支援制度																	
A07-005	下水道	一般	氷見市	直接	氷見市	ポンプ 場	-	第一揚水機場耐震	耐震診断、設計、耐震補強 一式	氷見市			■	■	■	20		-	

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-006	下水道	一般	氷見市	直接	氷見市	ポンプ 場	改築	第一揚水機場改築	電気設備、主ポンプ、受変電 、自家発、防災・防犯設備 設計 工事 一式	氷見市			■	■	■	85		策定済	
		下水道ストックマネジメント支援制度																		
	A07-007	下水道	一般	氷見市	直接	氷見市	-	-	ストックマネジメント計 画	計画策定	氷見市	■						20		策定済
		下水道ストックマネジメント支援制度																		
	A07-008	下水道	一般	氷見市	直接	氷見市	管渠（ 汚水）	改築	氷見市下水道施設調査	点検調査 一式	氷見市	■	■	■	■	■		50		策定済
		下水道ストックマネジメント支援制度																		
												小計						1,927		
											合計						1,927			

水の安全・安心基盤整備

計画の名称	1 氷見市下水道施設整備計画（防災・安全）		
計画の期間	令和6年度 ～ 令和10年度（5年間）	交付対象	氷見市

詳細図



事前評価チェックシート

計画の名称： 氷見市下水道施設整備計画（防災・安全）

[illegible]

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R6	R7	R8	R9	R10
配分額 (a)	193.5				
計画別流用増△減額 (b)	0.0				
交付額 (c=a+b)	193.5				
前年度からの繰越額 (d)	0.0				
支払済額 (e)	12.4				
翌年度繰越額 (f)	181.1				
うち未契約繰越額 (g)	9.0				
不用額 (h = c+d-e-f)	0.0				
未契約繰越＋不用率 (h = (g+h)/(c+d))	4.7%				
未契約繰越＋不用率が10%を超えている場合その理由					