

【氷見市】
ネットワーク整備計画

1 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

- ・ ネットワーク速度が確保できている学校数 13校
- ・ 総学校数に占める割合 93％

2 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和6年11月までに課題のある学校について、学校ネットワークの保守運用事業者による課題調査を実施する。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

課題調査の結果を踏まえ、改善策の検討を開始し、令和7年8月までに改善策を完了させる。

(3) ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール