

通学路 合同点検箇所 一覧表

十三中学校、湖南小学校

点検エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検実施日	事業主体	点検結果及び対策案	対応状況	完了年
D-1	1	H27	湖南小学校	(一)五十里氷見線	堀田	堀田公民館～堀田交差点	歩道が無く、一部狭い箇所がある 通学時間の交通量が多い 30km制限だが、朝スピードを出している車が多く危険	H28.3.25	県	・側溝の有蓋化	対策済	H29
		H29 H30						県	・路面標示改良(外側線・止まれ) ・路肩カラー舗装	対策済	H30	
		R1						学校	・交通指導(注意喚起)	指導中		
D-1	2	H27 H30 R1	十三中学校	(主)氷見惣領志雄線	布施～飯久保	立合橋～寺飯久保	道幅狭、カーブ多、歩道無 自転車通学中の横を通る車が危険	H28.3.25 R1	学校	・通学路の振替	対策済	R3
D-1	3	H27	十三中学校	市道布施大浦線	大浦	北八代堀田線交差点～晴橋	朝は車の横断が多い、街灯なし、速度超過も多く横断に注意を要する	H28.3.25	市	・街灯新設事業にて防犯灯設置(5基)	対策済	H28
D-1	4	H27	十三中学校	市道川尻飯久保線	飯久保	飯久保新町公園角交差点	公園の角が高く見通しが悪い 公園側から右の車が見えにくい	H28.3.25	市	・路面標示の改良	対策済	H29
		H29						市	・対策の確認(滞留スペースの確保)	対策済	H29	
D-1	5	H28	十三中学校	(主)高岡氷見線	鞍骨～鉾根		交通量は少ないが、街灯が少ない	H28.11.4	市	・民家少く街灯は電柱4～5本毎の状況 ・街灯新設事業にて検討(要自治会要望)	—	H28
D-1	6	H28	十三中学校	市道惣領1号線			交通量は少ないが、街灯が少ない	H28.11.4	市	・防犯灯の設置間隔を確認(市標準)	—	H28
D-1	7	H28	十三中学校	(主)氷見惣領志雄線		旧小学校～JA仏生寺支所前	歩道は確保されているが、暗い	H28.11.4	市	・民家少く街灯は電柱4～5本毎の状況 ・街灯新設事業にて検討(要自治会要望)	—	H28
D-1	8	H28	十三中学校	(主)氷見惣領志雄線		JA仏生寺支所前横断歩道	朝の交通量が多いため、横断に注意を要する	H28.11.2	県	・ドットラインの補修	対策済	H29
D-1	9	H28	十三中学校	(主)氷見惣領志雄線	惣領	惣領地区から出る交差点	インターOUT車両のスピード速い 横断時に注意している	H28.11.2	県	・既ドットラインの太線化	対策済	H29
								H28.11.2	学校	・交通指導(注意喚起)	対策済	H29
D-1	10	H28	十三中学校	(一)仏生寺太田線		(一)五十里氷見線との交差点 美容院スーパーいちご前	歩道はあるが自転車での左側通行は注意が必要	H28.11.2	県	・外側線改良(堀田側～丁字路区間)	対策済	H29
								H28.11.2	学校	・交通指導(横断歩道利用)	対策済	H29
D-1	11	H28	十三中学校	市道神代2号線		(一)仏生寺太田線との交差点	民家の壁で見通しが悪い、ミラーが見づらい	H28.11.2	市	・道路反射鏡の更新	対策済	H29
								H28.11.2	学校	・交通指導(横断歩道利用)	対策済	H29

通学路 合同点検箇所 一覧表

十三中学校、湖南小学校

点検エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検実施日	事業主体	点検結果及び対策案	対応状況	完了年
D-1	12	H28	十三中学校 湖南小学校	(主)氷見惣領志雄線		立合橋～深原バス停	道が狭くカーブ多、通行には注意が必要	H28.11.2	学校	・交通指導(通行困難箇所は下車通行)	対策済	H29
		H30	湖南小学校	同上	布施 深原	同上	車の交通量が多いが歩道がなく危険	H30.8.7	学校	・通学路の振替 (冬期間の除雪、沿線の住民の理解)	対策済	R1
								H30.8.7	県	・(通学路振替困難の場合)歩車未分離区間の路肩カラー舗装、側溝上の土砂撤去	—	R1
		R1	十三中学校 湖南小学校	同上	深原 布施～深原	深原バス停付近	自動車の速度が速いことが多く、自転車の近くを通り危険 登下校時、車の通行量が多いのにも関わらず歩道がなく危険	R1.8.20	県	・警戒標識(幅員減少)の設置	対策済	R1
		R1.8.20					学校	・交通指導(注意喚起)	指導中			
D-1	13 14	H28	十三中学校	(主)氷見惣領志雄線		深原三田窪線交差点 (深原バス停前)	横断時に十分な注意が必要 歩道がない	H28.11.2	市	・道路反射鏡の更新	対策済	H29
								H28.11.2	学校	・交通指導(通行困難箇所は下車通行)	対策済	H29
D-1	15	H28 R4	十三中学校	市道川尻飯久保線	布施～飯久保		道路が暗くて狭い、注意が必要	H28.11.4	市	・住宅地は街灯が整備されている ・街灯新設事業において防犯灯設置(5基)	対策済	H28
D-1	16	H28 H29 R1	十三中学校 湖南小学校	(一)仏生寺太田線	堀田	市道北八代堀田線との堀田交差点	歩行者、自転車は走行車両に注意が必要、歩車分離帯がない	H28.11.2 H29.9.26	県	・交差点改良は困難であり抜本対策が必要	—	R1
								H28.11.2 H29.9.26 R1	学校	・交通指導(自転車は車と同様信号に沿って通行する)継続	指導中	
		H30	湖南小学校	(一)仏生寺太田線 市道北八代堀田線	同上	同上	常時左折と勘違いする車があり危険 西側県道の歩道から交通島への横断時に押しボタン及び横断歩道がない	H30.8.7	県市	・短期対策として、外側線の更新、横断歩道のカラー化、交通島への横断歩道設置	対策済	H30
		H30.8.7						警察	・歩行者用押しボタンの増設	対策済	R1	
D-1	17	H28	十三中学校	市道布施大浦線		北八代堀田線～大浦	周囲に障害物が無いため 強風に注意を要する	H28.11.2	学校	・交通指導(注意喚起)	対策済	H29
D-1	18	H28	十三中学校		矢方・堀田・大浦	矢方・堀田・大浦の境	街灯が無く、ライトや反射材が必要	H28.11.4	市	・街灯新設事業にて検討(要自治会要望)	対策済	H29
D-1	19	H28	十三中学校	(一)五十里氷見線		竹接骨院～大浦公民館	歩道はある、運動公園前に街灯が欲しい	H28.11.4	市	・防犯灯の設置間隔を確認(市標準) ・交差点に道路照明あり	対策済	H29
D-1	20	H28	十三中学校			飯久保新町住宅地	夜間は特に注意	H28.11.4	市	・住宅地は街灯が整備されている(市標準)	対策済	H29
D-1	21	H28	十三中学校	(一)仏生寺太田線		市道川尻飯久保線交差点	横断時に注意が必要	H28.11.2 H29.9.26	県	・路面標示の改良(交差点、ドットライン)	対策済	H29
D-1	22	H28	十三中学校	(一)仏生寺太田線		飯久保郵便局前	横断時に注意が必要	H28.11.2 H29.9.26	県	・路面標示の改良(交差点、ドットライン)	対策済	H29

通学路 合同点検箇所 一覧表

十三中学校、湖南小学校

点検エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検実施日	事業主体	点検結果及び対策案	対応状況	完了年
D-1	23	H28	十三中学校	(一)仏生寺太田線		湖南小学校～プール	横断時に注意が必要	H28.11.2 H29.9.26	県	・路面標示の改良(交差点、ドットライン)	対策済	H29
D-1	24	H28	十三中学校	市道飯久保領境線		城飯久保公民館前	夜間は特に注意	H28.11.4	市	・惣領集落～橋までは民家がなく街灯なし ・街灯新設事業にて検討(要自治会要望)	対策済	H28
D-1	25	H29 R1	湖南小学校	(一)仏生寺太田線	堀田	市道堀田且間線との交差点	市道からの進入時に歩道に気付かない	H29.9.26 R1.8.20	県	・路面標示の補修(外側線、ドットライン) ・センターラインの更新検討	対策済	R1
		H29.9.26	学校					・交通指導(安全確認の周知)	対策済	H29		
		R1.8.20	警察					・通学路補助標識の設置	対策済	R2		
		R1.8.20	学校					・交通指導(注意喚起)	指導中			
D-1	26	H29 R1	湖南小学校	(一)五十里氷見線	大浦	市道大浦運動公園線との交差点	車のスピード早く横断が危険	H29.9.26	警察	・交通量より押しボタン信号の設置困難	—	R1
		R1.8.20	学校	・交通指導(道路横断・横断旗等、バス乗降)	指導中							
D-1	27	H29 H30	湖南小学校	(主)氷見惣領志雄線	布施	市道布施宮の前線交差点～立合橋	橋の中央から取付まで下り坂のため、車が見えない	H29.9.26 H30	県	・交差点標示の整備	対策済	H30
								H29.9.26	市	・道路反射鏡調整	対策済	H29
								H29.9.26	学校	・交通指導(注意喚起) ・通学路の見直し	対策済	H29
D-1	28	H30 R1	十三中学校	市道布施大浦線 市道北八代堀田線	大浦	交差点	朝の交通量が多く信号がないため、登校時危険である 横断時の滞留箇所がない	H30.8.7	警察	・信号・横断歩道は設置困難	—	H30
								H30.8.7 R1	学校	・通学路の振替(堀田方面)	対策済	R1

通学路 合同点検箇所 一覧表

十三中学校、湖南小学校

点検エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検実施日	事業主体	点検結果及び対策案	対応状況	完了年
D-1	29	H30 R1	十三中学校	能越自動車道 (主)氷見惣領志雄線	惣領	氷見南ICの下り口	氷見南ICから下りてくる車の中にスピードを出す車が見られる。度々、一時停止をしない車も見られる。	H30.8.7	市	・「横断歩道あり通学路」等の看板設置	—	R1
								H30.8.7	学校	・通学路の振替(市道飯久保領境線利用)	対策済	R1
								H30.8.7	市	・市道飯久保領境線に防犯灯設置	対策済	H30
D-1	30	R3 R4	湖南小学校	(一)五十里氷見線	大浦	交差点部	スクールバスの乗車場となっているが、歩道がないため、車道のすぐ近くで待機することになり危険	R3.8.31	県	・側溝整備を検討	—	R4
								R4.8.23	学校	・スクールバス乗り場を変更	対策済	R4
D-1	31	R3 R4	十三中学校 湖南小学校	川尻飯久保線	大浦	住宅街～十三中学校	自転車で歩道の反対側を通行しているが、車通りが多く危険 また中学校付近に横断歩道がない 横断歩道の色が薄い	R3.8.31	市	・外側線の引き直しを検討中	検討中	
								R4.8.23	警察	・横断歩道と予告マークの修繕	検討中	
D-1	32	R3	十三中学校	北八代堀田線	飯久保	堀田～海津	交通量が多く、さらに大型車両等の通行も多いため、歩行者や自転車の通行に危険	R3.8.31	学校	・交通指導(注意喚起)	指導中	
D-1	33	R4	湖南小学校	(主)氷見惣領志雄線	深原	深原11番地先	路側帯の表示が薄く狭い	R4.8.23	県	・外側線の引き直し	対策済	R4
D-1	34	R4	湖南小学校 十三中学校	(一)仏生寺太田線 堀田海老坂線	堀田	堀田交差点	高岡方面から交通島に高速でまっすぐに向かってくるため大変危険 信号待ちで車が近い	R4.8.23	県	・車止めボラード、反射板を設置	対策済	R4
D-1	35	R4	十三中学校	川尻飯久保線	飯久保	グリーンパーク円山からガーデンタウン円山間のカーブ	夜間は暗い上に道路が大きくカーブしており通行に注意を要する	R4.8.23	市	・防犯灯の新設	検討中	