

令和6年能登半島地震に係る災害査定スケジュール

資料2

令和6年4月12日現在

区分	4月			5月			6月以降 (未定含む)	対象件数 被害額
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬		
1 公共土木施設の復旧	①道路 ②その他道路の復旧		4/22~26 市道13件			5/27~31 市道4件	市道60件	市道77件 3,402百万円
	③公園 都市公園・都市施設					5/27~31 都市公園3公園、都市施設2施設		3公園、2施設 269百万円
	④下水道				5/20~24 下水道2件	5/27~31 下水道7件	下水道10件	下水道19件 4,410百万円
2 農林水産施設の復旧	①農業用水利施設						災害査定箇所調査中	
	②農地及び農道等 その他農業施設						災害査定箇所調査中	
	③漁港施設		4/15~19 市漁港施設3施設		5/13~17 市漁港施設2施設			5施設 694百万円
	④林道・山地災害						災害査定箇所調査中	
4 文教施設・文化施設の復旧	①保育所						災害査定箇所調査中	
	②小中学校						災害査定箇所調査中	
	③文教施設						災害査定箇所調査中	