

令和6年能登半島地震に係る災害査定スケジュール

資料2

令和6年7月31日現在

区分		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月以降 (未定含む)	対象件数 被害額
1 公共土木 施設の 復旧	①道路		市道1件		市道1件			～12月末	市道114件
	②その他道路の復旧	市道21件	市道8件		市道25件		市道15件	市道43件	3,829百万円
	③公園 都市公園・都市施設		都市公園3公園 都市施設2施設						3公園、2施設 192百万円
	④下水道		汚水7件 雨水2件	汚水9件	雨水1件				下水道19件 3,508百万円
2 農林水産 施設の 復旧	①農業用水利施設				農業用施設 15件	農業用施設 30件 (予定)	農業用施設 30件 (予定)	～12月末 農業用施設 29件	農業用施設 104件 (被害額未定)
	②農地及び農道等 その他農業施設							農地 (調査後件数確定)	農地 (件数、被害 額は未定)
	③漁港施設	市漁港施設	市漁港施設 2施設						5施設 694百万円
	④林道・山地災害				林道2件				林道2件 57百万円
	⑤集落排水施設				農排2件				農排2件 80百万円
3 文教施設・文化 施設の 復旧	①保育所						しんまちこども園、阿尾保育園		2施設 5百万円
	②小中学校							～3月末 7施設	7施設 205百万円
	③文教施設							～3月末 12施設	12施設 275百万円
4 上水道 施設の 復旧	①上水道				上水道1件				上水道1件 40百万円