

策定スケジュール(案)

		令和2年度												令和3年度																	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月						
全体								基本構想の策定						基本計画の策定						実施計画の策定			印刷								
議会								基本構想の上程						●	議決			基本計画説明						●							
審議会等	審議会 部会				組織・諮問 審議会		●	部会開催		●	審議会		●	答申 部会開催		●	審議会		●	答申			●	審議会		●					
	ビジョンアド バイザー会議							助言		●							報告		●							報告		●			
庁内策定委員会						開催		●					開催		●	開催		●			開催		●	開催		●			開催		●
市民意識調査 基礎調査(現状分析)				配布・回収		集計・分析		情報収集・分析																							
意見聴取	ふれあいトーク	未定																													
	各種団体ヒアリング	未定																													
	パブリックコメント													実施		公表															

計画期間について

第8次氷見市総合計画 2012(平成24年度)～2021(令和3年度)

第9次氷見市総合計画(案) 2022(令和4年度)～2031(令和13年度)

※ ふれあいトーク、各種団体ヒアリングについては、新型コロナウイルス感染症の状況を見ながら、実施していく予定