

策定スケジュール

|          | 3月               | 4月                         | 5月                      | 6月                        | 7月 | 8月 | 9月                       | 10月                     | 11月                        | 12月                       | 1月                    | 2月                       | 3月 |
|----------|------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|----|----|--------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|----|
| 策定委員会    | 策定委員会<br>(策定方針案) | 策定委員会<br>(上旬)<br>(基本構想変更案) | 策定委員会<br>(上旬)<br>(骨子案等) | 策定委員会<br>(中旬)<br>(基本計画素案) |    |    |                          |                         | 策定委員会<br>(中旬)<br>(基本計画答申案) |                           |                       | 策定委員会<br>(中旬)<br>(実施計画案) |    |
| 市議会      | 議会説明<br>(策定方針案)  | 議会説明<br>(中旬)<br>(基本構想変更案)  | 上程・議決<br>(基本構想変更案)      |                           |    |    | 議会説明<br>(上旬)<br>(基本計画素案) |                         |                            | 議会説明<br>(上旬)<br>(基本計画答申案) |                       |                          |    |
| 審議会      | 審議会<br>(策定方針案)   | 審議会<br>(中旬)<br>(基本構想変更案)   | 答申<br>(上旬)<br>(基本構想変更案) |                           |    |    |                          | 審議会<br>(上旬)<br>(基本計画素案) |                            | 審議会<br>(中旬)<br>(基本計画案)    | 答申<br>(中旬)<br>(基本計画案) |                          |    |
| 市民の意見の反映 | 市民アンケート実施・分析     |                            |                         | 分野別のインタビュー調査等の実施（必要に応じて）  |    |    |                          |                         |                            |                           | パブリックコメント（基本計画案）      |                          |    |